

График внедрения управленческого проекта «Оптимизация мониторинга
удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного
процесса»

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Создание рабочей группы по внедрению и реализации управленческого проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса»	Баганец Л.И.	02.02.2026
2	Изучение опыта МБОУ Мирновская СОШ	Анохина Т.М.	03.02- 06.02.2026
3	Подбор и составление анкет для мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса	Анохина Т.М.	09.02- 27.02.2026
4	Создание электронных анкет для мониторинга	Мазанова А.А., Кузьменко А.Ю.	март
5	Проведение мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса	Баганец Л.И.	01.04- 10.04.2026
6	Обработка мониторинга	Анохина Т.М.	13.04- 15.04.2026
7	Составление отчёта о реализации управленческого проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса»	Баганец Л.И., Анохина Т.М.	16.04-24.04
8	Размещение отчёта на сайте Производительность. РФ	Баганец Л.И.	27.04-30.04